

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «УСТЬ – ТЫМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
 636 752 Томская область, Каргасокский р-н, с. Усть – Тым, ул. Береговая,65
 E-mail: usttim@edo.kargasok.net тел. (факс) (38-253)-39-124

Утверждаю:
 Приказ № _____ от _____ г.
 Директор: _____ О.Н.Бражникова

План мероприятий («дорожная карта») МКОУ «Усть-Тымская ООШ»

по введению и реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11 классах в системе общего образования Каргасокского района на 2023 – 2025 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения и реализации обновлённых ФГОС и ФООП				
1.1	Комплектование общеобразовательных организаций УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС и ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 года, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Бражникова О.Н, директор школы Клостер С.В., библиотекарь	Наличие утверждённого списка учебников для реализации обновлённых ФГОС и ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.2	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для	Ежегодно (по мере необходимости)	Кремер В.В., замдиректора поУВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР.

	проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности			
1.3	Реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП в рамках обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно в течение 2023-2025	УОО и П, Бражникова О.Н.	Договоры о сетевом взаимодействии
1.4	Приведение в соответствие с ФГОС и ФООП основных образовательных программ начального общего, основного общего образования	До 01.09.2023 года	УОО и П, Кремер В.В.,	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновлённых ФГОС и ФООП				
2.1	Внесение изменений и дополнений в программу развития образовательной организации	До 01 сентября 2023 года	УОО и П, Бражникова О.Н.	Приказ о внесении изменений в программу развития ОО
2.2	Внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательной организации	До 01 сентября 2023 года	УОО и П, Бражникова О.Н.	Нормативно-правовой акт учредителя ОО. Устав ОО
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Бражникова О.Н. Кремер В.В. Черненко Л.В.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов и введение ФООП
2.4	Приведение в соответствие с	До 01 сентября 2023 года	Бражникова О.Н.	Должностные инструкции

	требованиями обновленных ФГОС и ФООП должностных инструкций работников ОО			
2.5	Приведение в соответствие обновленным ФГОС и ФООП основных образовательных программ НОО, ООО для классов, переходящих/перешедших на обновленные ФГОС 2021-2023 годов	До 01 сентября 2023 года	Кремер В.В.	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП
2.6	Приведение в соответствие ФООП основной образовательной программы ООО для классов, продолжающих обучение по ФГОС 2010-2012 годов	До 01 сентября 2023 года	Кремер В.В.	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП
2.7	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Бражникова О.Н. Кремер В.В. Черненко Л.В.	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП
3. Методическое обеспечение введения и реализации обновлённых ФГОС и ФООП				
3.1	Актуализация плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию обновленных ФГОС и ФООП	До 01 февраля 2023 года	Бражникова О.Н. Кремер В.В.	Актуализированный план методической работы. Приказ об утверждении актуализированного плана методической работы

				Планы работы ШМО
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации по обновленным ФГОС и ФООП	2023-2025 годы	Бражникова О.Н.	План повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
3.3	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Кремер В.В.	План работы по психолого-педагогическому сопровождению
3.4	Формирование плана ВШК в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Кремер В.В.	План ВКШ на учебный год
3.5	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Бражникова О.Н. Кремер В.В.	Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновлённых ФГОС и ФООП				
4.1	Анализ кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно (в течение 2023 - 2025 годов)	Кремер В.В.	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.2	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Бражникова О.Н.	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2023 года; до 25 августа 2024 года	Бражникова О.Н.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение введения и реализации обновлённых ФГОС и ФООП				
5.1	Информирование родительской	Постоянно	Бражникова О.Н.	Размещение на сайте ОО

	общественности о введении обновленных ФГОС и ФООП	(в течение 2023 - 2025 годов)	Кремер В.В. Черненко Л.В.	информационных материалов о введении обновлённых ФГОС и ФООП
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Бражникова О.Н. Кремер В.В. Черненко Л.В.	Размещение на сайте ОО, официальных страницах в соц. сетях информационных стендах в холле ОО информационных материалов о введении и реализации обновлённых ФГОС и ФООП
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации обновленных				
6.1	Утверждение/внесение изменений в случае необходимости плана ОО по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2023-2025 г.г.	ежегодно по мере необходимости	Бражникова О.Н.	План ОО по укреплению и расширению материально-технической базы